
 
Control de Proyectos Hacia un Project Management eficaz 

Beneficios que adquieren los asistentes luego de la cursada: conocimientos y herramientas 
para ejercer el control de un proyecto (tiempo, costo, calidad).  

El curso proveerá las herramientas y metodologías prácticas que el cursante podrá aplicar, 
para conocer el estado y poder tener bajo control los proyectos, independientemente de la 
industria y la complejidad de este.  

Docente: Ing. Luis Kompel 

Resumen de CV (5 líneas): 

Más de veinte años de experiencia profesional en el Control de Gestión y el Gerenciamiento 
de proyectos (Oil &Gas, Energía, Minería y de Manufactura en general) en empresas 
nacionales y multinacionales.  

Ingeniero Civil -FIUBA; PMP – Project Manager Professional (PMI) 

Profesor Adjunto Cátedra: Gerenciamiento y Organización de Obras Civiles FIUBA 
 

Resumen de contenido: 
Definiciones básicas del planeamiento, Camino Crítico, utilización racional de márgenes, 
W.B.S., estrategia de compras/contratación, reportes. Definiciones básicas del Control de 
Costos, niveles de definición, diferentes estimaciones de costos, reportes, manejo de 
contingencias, medidas correctivas. Integración del Planeamiento con el Control de Costos. 
Tipos de organización de empresas y responsabilidades. Gestión de Calidad. Análisis de 
Riesgo. 

Modalidad: Presencial, posibilidad vía web 

Cantidad de Horas y Frecuencia: 30 horas, 10 clases de 3 horas c/u. 

A quién va dirigido: profesionales responsables y/o participantes de proyectos 

Cantidad de Asistentes Mínimos y Máximos: mínimo 10, máximo 30. 

Recursos necesarios: Cañón 

Disponibilidad para dictar el curso: viernes de 19.00 a 22.00. 

 
 


